（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	（株）テクアノーツ
契約業者の住所	埼玉県川口市芝下１－１－３
工事の名称	寒河江ダム副網場修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢・月岡地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	流木止設備 ①網場　２０２ｍ ②網場　５８ｍ
工期（自）	令和　8年　3月３０日
工期（至）	令和　9年　1月２９日
変更前の契約金額	３０，４４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，４９８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３，９４６，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、数量の精査を行ったものである。