（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年１０月１６日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田字楯越９２番地の１
工事の名称	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字砂子関　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	断面修復工(左官工法)　V=7.9m3 表面含浸工(含浸材塗布)　A=87m2 床版防水工　A=17m2 構造物撤去工　1式 仮設工　1式
工期　(自)	令和　8年　4月　2日
工期　(至)	令和　8年１１月２７日
変更前の契約金額	５９，８８４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６０，０４９，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果より、契約数量の変更を行った。