単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月２６日に契約した寒河江ダム堆砂土砂撤去工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　４月　９日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県寒河江市大字日田３６０番地

氏名　國井建設株式会社　代表取締役

國井　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		47,962,182	
堆砂土砂撤去工		式	1		47,161,650	
掘削工(ICT)		式	1		46,172,500	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,300	374	2,730,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,300	5,951	43,442,300	
残土処理工		式	1		989,150	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		989,150	**7,300m3**
仮設工		式	1		800,532	
工事用道路工		式	1		4,182	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		4,182	30m3
交通管理工		式	1		796,350	
交通誘導警備員		式	1		796,350	**50人日**
直接工事費		式	1		47,962,182	
共通仮設費		式	1		5,309,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,161,166	
技術管理費		式	1		620,292	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		40,920	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		579,372	
現場環境改善費（率計上）		式	1		540,874	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,147,994	
純工事費		式	1		53,271,342	
現場管理費		式	1		16,117,865	
工事原価		式	1		69,389,207	
一般管理費等		式	1		12,380,793	
工事価格		式	1		81,770,000	
消費税相当額		式	1		8,177,000	
工事費計		式	1		89,947,000	

単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月１９日に契約した寒河江ダム堆砂土砂撤去工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　３月１９日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局最上川ダム統合管理事務所長　福田　修

受注者　　住所　山形県寒河江市大字日田３６０番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國井　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		45,546,222	
堆砂土砂撤去工		式	1		45,223,500	
掘削工(ICT)		式	1		44,275,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,000	374	2,618,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,000	5,951	41,657,000	
残土処理工		式	1		948,500	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		948,500	7,000m3
仮設工		式	1		322,722	
工事用道路工		式	1		4,182	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		4,182	30m3
交通管理工		式	1		318,540	
交通誘導警備員		式	1		318,540	20人日
直接工事費		式	1		45,546,222	
共通仮設費		式	1		5,122,841	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,141,833	
技術管理費		式	1		618,654	
保守管理(ICT)		式	1		39,282	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		579,372	
現場環境改善費（率計上）		式	1		523,179	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,981,008	
純工事費		式	1		50,669,063	
現場管理費		式	1		15,511,301	
工事原価		式	1		66,180,364	
一般管理費等		式	1		11,889,636	
工事価格		式	1		78,070,000	
消費税相当額		式	1		7,807,000	
工事費計		式	1		85,877,000	