（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月　1日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	最上川水系ダム運用計画検討業務
業務場所	最上川ダム統合管理事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	堆砂進行によるダム管理への影響検討　1式 水位運用高度化操作の評価・検討　1式 白川ダム取水放流設備　運用・水質対策検討　1式 遠隔操作運用検討資料作成　1式
履行期間（自）	令和　7年　6月２０日
履行期間（至）	令和　8年　3月１３日
変更前の契約金額	２３，１９９，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，３２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１，５２６，０００円（税込み）
変更理由	・白川ダムの上水道の水質調査において異常値を確認した事から臨時の水質調査の実施、それに伴う検討の必要性が生じた。 ・管理設備検討会において当初白川ダムのみで考えていたが、急遽長井ダムも管理設備検討会に諮ることになったため長井ダムの遠隔操作運用検討資料作成の必要性が生じた。