（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月２３日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	白川ダム堆砂対策調査検討業務
業務場所	白川ダム管理支所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・受入地及び工事用道路の概略設計　１式
履行期間（自）	令和　7年　8月　9日
履行期間（至）	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	１９，９７６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２，３４１，０００円（税込み）
変更理由	受入地及び工事用道路の概略設計について、実施箇所数の精算を行う。