# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年１０月２７日 |
| 契約業者名 | （株）ＪＥＳ設計 |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市陣場南５－３ |
| 業務の名称 | 幸田宿舎給水設備改修設計業務 |
| 業務場所 | 山形県寒河江市幸田町１０－６ |
| 業種区分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要<br>（変更した内容について記述する） | ・排水設備改修　一式 |
| 履行期間（自） | 令和　8年　7月１６日 |
| 履行期間（至） | 令和　9年　2月２６日 |
| 変更前の契約金額 | ４，４００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２，０１７，４００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ６，４１７，４００円（税込み） |
| 変更理由 | ・幸田宿舎Ａ棟において、給水設備の改修にあわせて排水設備の改修を実施する必要が生じたため。 |