【事業監理の工夫】

PMツールによる工程管理の効率化

○様々な事業と協議・調整を図り、短期間に、同時並行的に事業を進捗させる必要がある一方、大規模で複雑な事業となることから、事業全体の執行状況を把握し、効率的なマネジメントが必要

○PPPでは、工区全体について、調査・設計から工事までの一連の作業を網羅する「PMツール工程表」を作成し、工区毎の地元及び関係行政機関等との協議工程も合わせ、クリティカルパスを把握するとともに、計画と実際の進捗状況の乖離を「稲妻線」により管理

※ PM（Project Management：プロジェクトマネジメント）

