国道45号

三陸沿岸道路 洋野階上道路（侍浜～階上）

復興道路

■ 事業の進捗率【岩手県内区間】（ R3年1月末現在）

	0% → 50% → 100%
埋蔵文化財調査完了率	
用　地　進　捗　率	
工　事　着　手　率	

※ 埋蔵文化財調査完了率は工事着工可能となる調査が完了した割合
※ 用地進捗率は面積ベースで算出
※ 工事着手率は計画済延長のうち現地に着手したIC間延長の割合
※ 各進捗率は一の位を四捨五入した、10%刻みの数値を記載

■ 位置図

■工事の状況

	着手時		現在の状況
①区間 大浜地区 付近	H29年8月	H29年11月	R3年1月
②区間 有家地区 付近	H26年5月	H26年12月	R3年1月
③区間 有家地区 付近	H26年10月	H26年12月	R3年1月