平成31年度(令和元年) 岩沼出張所管内除草(2回目)計画工程表

9月

地区名	月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
【右岸:阿武隈川下流亘理地区維持工事】																															
荒浜地区 0.0k−153m～2.0k	除草		🟥	🟥	🟥	🟥	🟥																								
	集草							🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩																		
高須賀地区 2.0k～5.0k	除草													🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥											
	集草																				🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩					
今泉地区 5.0k～8.2k	除草																										🟥	🟥	🟥	🟥	🟥
	集草																														
逢隈地区 8.2k～10.6k+94m	除草																														
	集草																														
小山地区 10.6k+94m～13.6k+89.5m	除草																														
	集草																														
【左岸:阿武隈川下流岩沼地区維持工事】																															
寺島地区 0.0k～2.0k	除草					🟥	🟥	🟥	🟥																						
	集草									🟩	🟩	🟩																			
押分地区 2.0k～8.0k+42.5	除草		🟥	🟥	🟥 4回刈除草(3回目)								🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥 3回刈除草(3回目)									
	集草																						🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
中泉地区 8.0k+42.5～10.8k	除草																													🟥	🟥
	集草																														
南長谷地区 10.8k～12.4k	除草																														
	集草																														
入間野地区 12.4k～14.8k	除草																														
	集草																														
下名生地区 15.2k～16.8k	除草																														
	集草																														
白石川地区 0.0k～1.0k	除草																														
	集草																														
備考																															

10月

地区名	月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
【右岸:阿武隈川下流亘理地区維持工事】																																
荒浜地区 0.0k−153m～2.0k	除草																															
	集草																															
高須賀地区 2.0k～5.0k	除草																															
	集草																															
今泉地区 5.0k～8.2k	除草	🟥	🟥																													
	集草			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩																							
逢隈地区 8.2k～10.6k+94m	除草									🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥												
	集草																										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
小山地区 10.6k+94m～13.6k+89.5m	除草																				🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥						
	集草																															
【左岸:阿武隈川下流岩沼地区維持工事】																																
寺島地区 0.0k～2.0k	除草																															
	集草																															
押分地区 2.0k～8.0k+42.5	除草																															
	集草																															
中泉地区 8.0k+42.5～10.8k	除草	🟥	🟥	🟥	🟥																											
	集草					🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩																					
南長谷地区 10.8k～12.4k	除草											🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥															
	集草																	🟩	🟩	🟩												
入間野地区 12.4k～14.8k	除草																				🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥						
	集草																										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
下名生地区 15.2k～16.8k	除草																															
	集草																															
白石川地区 0.0k～1.0k	除草																															
	集草																															
備考																																

11月

地区名	月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
【右岸:阿武隈川下流亘理地区維持工事】																															
荒浜地区 0.0k−153m～2.0k	除草																														
	集草																														
高須賀地区 2.0k～5.0k	除草																														
	集草																														
今泉地区 5.0k～8.2k	除草																														
	集草																														
逢隈地区 8.2k～10.6k+94m	除草																														
	集草	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩																							
小山地区 10.6k+94m～13.6k+89.5m	除草																														
	集草								🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩															
【左岸:阿武隈川下流岩沼地区維持工事】																															
寺島地区 0.0k～2.0k	除草																														
	集草																														
押分地区 2.0k～8.0k+42.5	除草																🟥 4回刈除草(4回目)	🟥	🟥	🟥											
	集草																														
中泉地区 8.0k+42.5～10.8k	除草																														
	集草																														
南長谷地区 10.8k～12.4k	除草																														
	集草																														
入間野地区 12.4k～14.8k	除草																														
	集草																														
下名生地区 15.2k～16.8k	除草									🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥 3回刈除草(3回目)															
	集草																														
白石川地区 0.0k～1.0k	除草	🟥	🟥	🟥	🟥			🟥 3回刈除草(3回目)	🟥																						
	集草					🟩	🟩																								
備考