令和3年　岩沼出張所管内除草（2回目）計画工程表　【9月～11月】

【右岸：阿武隈川下流亘理地区維持工事】

地区名		9月	10月	11月
荒浜地区 0.0k−153m～2.0k	除草	4回刈除草（3回目）		4回刈除草（4回目）
	集草			
高須賀地区 2.0k～5.0k	除草			
	集草			
今泉地区 5.0k～8.2k	除草			
	集草			
逢隈地区 8.2k～10.6k+94m	除草			
	集草			4回刈除草（4回目）
小山地区 10.6k+94m～ 13.6k+89.5m	除草	4回刈除草（3回目）		
	集草			

【左岸：阿武隈川下流岩沼地区維持工事】

地区名		9月	10月	11月
寺島地区 0.0k～2.0k	除草			
	集草			
押分地区 2.0k～8.0k+42.5	除草			
	集草			
中泉地区 8.0k+42.5～10.8k	除草			
	集草			
南長谷地区 10.8k～12.4k	除草			
	集草			
入間野地区 12.4k～14.8k	除草			
	集草			
下名生地区 15.2k～16.8k	除草			
	集草			
白石川地区 0.0k～1.0k	除草			
	集草			
備考				