令和4年度　岩沼出張所管内除草（1回目）計画工程表【5月～8月】

【右岸：阿武隈川下流亘理地区維持工事】

地区名	作業	5月	6月	7月	8月
荒浜地区 0.0k-153m～2.0k	除草			4回刈除草（2回目）	
	集草				
高須賀地区 2.0k～5.0k	除草				
	集草				
今泉地区 5.0k～8.2k	除草				
	集草				
逢隈地区 8.2k～10.6k+94m	除草				
	集草				
小山地区 10.6k+94m～13.6k+89.5m	除草	4回刈除草（1回目）		4回刈除草（2回目）	
	集草				

【左岸：阿武隈川下流岩沼地区維持工事】

地区名	作業	5月	6月	7月	8月
寺島地区 0.0k～2.0k	除草				
	集草				
押分地区 2.0k～8.0k+42.5	除草				
	集草				
中泉地区 8.0k+42.5～10.8k	除草				
	集草				
南長谷地区 10.8k～12.4k	除草				
	集草				
入間野地区 12.4k～14.8k	除草				
	集草				
下名生地区 15.2k～16.8k	除草				
	集草				
白石川地区 0.0k～1.0k	除草				
	集草				
備考