床上事業掘削工事進捗状況

河道掘削延長　約170m
掘　削　土　量　約24,000m3
（25mプール → 96杯分）
※25m × 10m × 1m

① 工事着手前

下流側から上流側を望む

川幅が大きく広がりました。
護岸整備を行いました。

② 河道掘削状況（H30．12）