床上事業掘削工事進捗状況

河道掘削延長　約830m
掘　削　土　量　約42,000m3
（25mプール → 168杯分）
※25m × 10m × 1m

舞野大橋から下流側を望む

川幅が大きく広がりました。

① 工事着手前

② 河道掘削状況（完成）