（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月27日
契約業者名	日本工営（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町５－４
業務の名称	羽後地区堤防外詳細設計業務
業務場所	秋田県雄勝郡羽後町大久保地先～湯沢市酒蒔地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１.堤防詳細設計 （１）施工計画を追加 （２）図面作成を追加 （３）数量計算を追加 ２．山田堰修正設計 （１）CCTVカメラ修正設計を追加
履行期間（自）	令和　7年　3月18日
履行期間（至）	令和　7年12月26日
変更前の契約金額	２３，６５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，７５３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９，４０３，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査により施工計画、図面作成、数量計算を追加した。 ２．現地精査によりCCTVカメラ修正設計を追加した。