（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２７日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市中通４－１－２
業務の名称	羽後地区樋門予備設計業務
業務場所	秋田県雄勝郡羽後町大久保地先から雄勝郡羽後町貝沢地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1.樋門予備設計 （1）設計図を追加 （2）施工計画検討を追加 （3）パース作成を追加
履行期間（自）	令和　7年　3月１８日
履行期間（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	２３，５９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，２０４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９，７９９，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査により設計図、施工計画検討、パース作成を追加した。