（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	（株）ウヌマ地域総研
契約業者の住所	秋田県秋田市八橋新川向１３－１９
業務の名称	湯沢国道管内交通安全対策設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路詳細設計 道路詳細設計（A）　１．８ｋｍ　→　１．９６ｋｍ ＢＩＭ／ＣＩＭ活用　０式　→　１式 関係機関との協議資料作成　０式　→　１式 平面交差点設計 平面交差点詳細設計　０箇所　→　１箇所
履行期間（自）	令和　7年　3月19日
履行期間（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	２０，４４９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，５４９，０００円（税込み）
変更理由	・設計延長の精査により道路詳細設計の数量を変更した。 ・美砂古交差点における施工ステップを確認するため、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用を追加した。 ・道路詳細設計を行うにあたり、関係機関との協議が必要となったため、協議資料作成を追加した。 ・交差点改良が必要な美砂古交差点の平面交差点詳細設計を追加した。