（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２８日
契約業者名	（株）シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内河川工事監督支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	工事監督支援　１式 情報共有システム費　１式
履行期間（自）	令和　6年　4月　1日
履行期間（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	２０１，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０１，４４３，０００円（税込み）
変更理由	工事件数精査により、数量の変更が生じた。 情報共有システムに係る費用を増工した。