（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月　3日
契約業者名	（株）シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内河川工事監督支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	工事監督支援業務　１式→数量変更
履行期間（自）	令和　6年　4月　1日
履行期間（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	２０１，４４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２４，５４３，０００円（税込み）
変更理由	工事件数精査により、数量の変更が生じた。