（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２４日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市中通４－１－２
業務の名称	羽後地区樋門予備設計業務
業務場所	秋田県雄勝郡羽後町大久保地先から雄勝郡羽後町貝沢地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	■樋門設計 ・パース作成→削除 ・概算工事費算出→追加 ■樋門統廃合検討 ・概算工事費算出→追加
履行期間（自）	令和　７年　３月１８日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２９，７９９，０００円（税込み）
変更金額	＋　８０３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，６０２，０００円（税込み）
変更理由	現地精査により、パース作成を削除し、概算工事費算出を追加した。