（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月17日
契約業者名	湯沢管内道路工事監督支援業務シビル・みちのくコンサル・東建工営設計共同 (株)シビル設計　代表取締役　植村　均
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内道路工事監督支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	直接経費 　電算機使用経費　0式 → 1式
履行期間（自）	令和　6年　4月　1日
履行期間（至）	令和　8年　3月31日
変更前の契約金額	２０２，１５８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９４７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０４，１０５，０００円（税込み）
変更理由	・電算機使用経費の数量精査