（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１４日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市旭北栄町１－４８
業務の名称	湯沢管内橋梁補修設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	業務計画 詳細調査　０橋　→　３橋 橋梁補修設計 下部工断面補修設計　１橋　→　３橋 伸縮装置補修設計　０橋　→　１橋 排水施設補修設計　０橋　→　１橋 土工沈下対策設計　０橋　→　１橋 検査路補修設計　０橋　→　１橋 橋脚耐震補強設計 仮設構造物設計　０基　→　１基
履行期間（自）	令和　7年　2月　4日
履行期間（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２０，５５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，０３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８，５８９，０００円（税込み）
変更理由	・詳細調査は、設計対象橋梁において現況の損傷等を把握するため増工。 ・橋梁補修設計は、上記調査において補修が必要となった部材等の補修設計を増工。 ・仮設構造物設計は、耐震補強の施工にあたり、土留めが必要となったため増工。