（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	（株）建設環境研究所　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町３－１－１１
業務の名称	湯沢地区環境調査
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	動物調査（猛禽類）令和7年度調査 1式（6回）→　1式（8回） 学識者ヒアリング 1式（2回）→　1式（3回）
履行期間（自）	令和　7年　2月１９日
履行期間（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	９，８８９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１，４２９，０００円（税込み）
変更理由	１．過年度の調査結果を踏まえ、猛禽類の非繁殖年は7月の活動がみられないこともあることから、6月までの活動状況で調査実施を判断することとし、本業務の当初発注においては、７月の観測は未計上とした。 しかしながら今年度は、６月までの調査で営巣地等での活動が認められたことから繁殖の有無を確認する必要があったため、７月の観測を増工したもの。 ２．例年、学識経験者ヒアリングは１回実施しているが、今年度は、横堀道路供用開始を予定しており、供用までの調査スケジュール等の調整が必要であった。 しかしながら、当初発注時点においては、供用時期が未定であったため、未計上としていた。 その後、事業進捗に伴い供用の目途がたったため、上記ヒアリングを増工したもの。