（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２８日
契約業者名	柴田工事調査（株）
契約業者の住所	秋田県湯沢市岩崎字南五条６１－１
業務の名称	雄物川上流十文字管内流量観測業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	１.水文観測所保守点検 １）観測所整備 ２．流量観測 １）高水流量観測 ２）流量観測（電波式流速計）
履行期間（自）	令和　6年１０月　８日
履行期間（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	３９，４９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，９９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５，４８５，０００円（税込み）
変更理由	・観測所整備について、令和７年度分作業の精算に伴う変更。 ・融雪出水等に実施した高水流量観測の精算作業に伴う変更。