（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　２日
契約業者名	八幡平山系砂防施設測量点検等業務三協技術・エイト日本技術開発設計共同体 （株）三協技術　秋田営業所　所長　進藤　陽介
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町３－８－１４
業務の名称	八幡平山系砂防施設測量点検等業務
業務場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	・３級基準点測量　0点　→　2点 ・４級基準点測量　51点　→　54点 ・三次元点群測量　0式　→　1式 ・応用測量 　河川定期横断測量　直接水準　2km　→　1,44km 　河川定期横断測量　間接測量　51本　→　0本 　河川深浅測量　0測線　→　2測線 ・砂防施設点検 　臨時点検　2回　→　3回
履行期間（自）	令和　７年　３月　４日
履行期間（至）	令和　８年　３月　２日
変更前の契約金額	１３，９９２，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，３０６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３，２９８，０００円（税込み）
変更理由	基準点測量、応用測量、砂防施設点検の臨時点検の数量精査を行った。 また、三次元点群測量を増工した。