（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２４日
契約業者名	雄物川上流大仙地区三次元点群測量業務パスコ・柴田工事調査設計共同体
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒１－７－１
業務の名称	雄物川上流大仙地区三次元点群測量業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．航空レーザ測量 1)既存データ測地成果変換　0式→1式 ２．応用測量 1)横断図作成　226断面→255断面 ３．面的補完計測 1)面的補完計測　0式→1式
履行期間（自）	令和　7年　3月　5日
履行期間（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	２６，３０１，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，６７９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４，９８０，０００円（税込み）
変更理由	・過年度に実施した航空レーザ成果（グランドデータ、グリッドデータ）の測地成果の変換を増工した。 ・数量精査により横断図作成断面が変更となった。 ・面的補完計測を増工した。