（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月19日
契約業者名	湯沢管内河川等積算技術業務シビル・みちのくコンサル・岩手パブ設計共同体
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内河川等積算技術業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	積算技術業務　１式
履行期間（自）	令和　7年　4月　1日
履行期間（至）	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	１２１，１１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６９，６９６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９０，８０６，０００円（税込み）
変更理由	工事件数の増加により、変更が生じた。