（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市中通４－１－２
業務の名称	羽後地区樋門詳細設計業務
業務場所	秋田県雄勝郡羽後町大久保地先～雄勝郡羽後町貝沢地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	■樋門設計 ・施工計画→追加 ・地盤処理工（置換基礎）に関する施工計画→追加 ・仮設構造物設計→追加 ・数量計算→追加 ・パース作成→追加
履行期間（自）	令和　８年　３月１４日
履行期間（至）	令和　８年１２月２１日
変更前の契約金額	２９，８６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，８３２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７，６９７，０００円（税込み）
変更理由	現地精査により、施工計画、地盤処理工（置換基礎）に関する施工計画、仮設構造物設計、数量計算、パース作成を追加した。