（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月18日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　秋田支店
契約業者の住所	秋田県秋田市旭北栄町1－46
業務の名称	院内地区道路補足設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	路線測量 横断測量　1式
履行期間（自）	令和　7年　9月27日
履行期間（至）	令和　8年　9月30日
変更前の契約金額	25，542，000円（税込み）
変更金額	＋　33，000円（税込み）
変更後の契約金額	25，575，000円（税込み）
変更理由	1．湯沢横手道路の受け入れ土量を算出するため、横断面図化を増工する。