（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　６日
契約業者名	（株）シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	雄物川上流河川巡視支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	照査時同行　　Ｒ７年度　1回 燃料費（2年分） 　十文字出張所　3800L→3900L 　大曲出張所　3000L→2890L 任意保険料（2年分） 　十文字出張所 　大曲出張所
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，８３２，０００円（税込み）
変更理由	・照査時に管理技術者を同行させたため、協議により1回分を計上した。 ・燃料費をR7年度実績に基づき変更した。 ・任意保険料をR7年度実績に基づき変更した。