（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月27日
契約業者名	（株）ウヌマ地域総研
契約業者の住所	秋田県秋田市八橋新川向１３－１９
業務の名称	雄物川上流管内施設補修設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	河川構造物の補修設計 基本事項の検討３箇所→４箇所 補修工法の検討３箇所→４箇所 構造設計３箇所→４箇所 施工計画３箇所→４箇所 図面作成３箇所→４箇所 数量計算及び概算工事費の算出０箇所→４箇所
履行期間（自）	令和　8年　3月13日
履行期間（至）	令和　8年11月27日
変更前の契約金額	１４，８５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，９３９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９，７８９，０００円（税込み）
変更理由	検討の結果、設計箇所の追加が必要となったため、増工した。