（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２８日
契約業者名	（株）ウヌマ地域総研
契約業者の住所	秋田県秋田市八橋新川向１３－１９
業務の名称	湯沢管内道路附属物点検業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	防災カルテ点検 盛土　6箇所 → 5箇所　地吹雪　1箇所 → 0箇所 付属物点検 現地点検(標識(中間点検))　96箇所 → 94箇所 現地点検(標識(詳細点検))　329箇所 → 327箇所 現地点検(道路照明(中間点検))　50箇所 → 51箇所 対策要否の判定　475箇所→472箇所 点検結果の記録　475箇所→472箇所　基部掘削調査　0式→1式　大型カルバート点検　0式→1式 安定度調査　0式→1式　雪崩事前調査　0式→1式　ボックスカルバート現地調査　0式→1式
履行期間（自）	令和　７年　８月２８日
履行期間（至）	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	３０，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，９４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６，７４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査により防災カルテ点検・付属物点検の数量を変更した。 ・点検要領の変更に伴い、大型カルバート点検を増工した。 ・新規供用箇所の安定度調査を増工した。 ・上院内地区の雪崩対策箇所の事前調査を増工した。 ・ボックスカルバートの現地調査を増工した。