（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月３０日
契約業者名	湯沢国道管内舗装点検業務オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体 株式会社オリエンタルコンサルタンツ秋田事務所所長　小野寺智洋
契約業者の住所	秋田県秋田市山王１丁目２番８号
業務の名称	湯沢国道管内舗装点検業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	舗装詳細調査 　舗装調査A　　2区間　→　3区間 　舗装版撤去・復旧費　0式 → 1式 安全費 　安全費　0式 → 1式 舗装点検 　舗装点検　　92.339km → 92.31km 　健全性の診断　92.339km → 92.31km 道路設計 　コンクリート舗装設計　0(km)式→0.4(km)式
履行期間（自）	令和　８年　１月３０日
履行期間（至）	令和　８年　７月３１日
変更前の契約金額	２９，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，１１７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６，８１７，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査により舗装詳細調査、舗装点検の数量を変更した。 ・現地作業により、舗装版撤去・復旧、安全費を増工した。 ・補修工法の変更によりコンクリート舗装設計を増工した。