（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	（株）ウヌマ地域総研
契約業者の住所	秋田県秋田市八橋新川向１３－１９
業務の名称	湯沢管内交通安全対策設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路詳細設計 　道路詳細設計（A）　　０．５ｋｍ　→　０．１８ｋｍ 平面交差点設計 　平面交差点詳細設計　　０式　→　１式 その他設計 　CCTV設置検討　　０式　→　１式
履行期間（自）	令和　８年　３月１８日
履行期間（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１６，１７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，９４８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９，１１８，０００円（税込み）
変更理由	・設計延長の精査により道路詳細設計の数量を変更した。 ・美砂古地区の交差点形状の見直しが必要となったため、古平面交差点詳細設計を追加した。 ・横手市外目地区にCCTVの設置が必要となったため、CCTV設置検討を追加した。