（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（有）羽後測量設計事務所
契約業者の住所	秋田県湯沢市清水町６－７－５
業務の名称	秋田県南部地区道路交通情勢調査
業務場所	秋田県湯沢市、横手市、大仙市、羽後町、美郷町、東成瀬村
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	交通実態調査 方向別交通量調査　１式（15回）→１式(18回) 断面交通量調査（一般調査）　１式（3回）→１式(1回) 断面交通量調査（センサス）　１式（1回）→１式（20回） 交差点部交通渋滞調査　１式（23回）→１式(27回) 道路現況調査　24区間→25区間 道路状況調査　１式→０式 駐車場利用状況調査　０式→１式
履行期間（自）	令和　７年　４月　３日
履行期間（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	４３，７０３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，８５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７，５５３，０００円（税込み）
変更理由	１．道路計画検討業務での検討に必要であるため数量を変更。 ２．全国道路・街路交通情勢調査における調査区間の見直しが伴ったため1区間を増。 ３．道路状況調査について異常気象等の発生がなく、写真撮影を行う必要がないことから減工。 ４．駐車場利用状況調査について、道の駅美郷の駐車場の利用状況を把握するため増工。