（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２３日
契約業者名	奥山ボーリング（株）
契約業者の住所	秋田県横手市神明町１０－３９
業務の名称	睦成地区地質調査
業務場所	秋田県横手市睦成～杉目 地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	一般調査 機械ボーリング　L＝354.0m　→　L＝384.5m サウンディング及び原位置試験　N＝　294回　→　N＝　325回 解析等調査 BIM/CIM活用業務　N＝0構造　→　N＝1構造
履行期間（自）	令和　８年　３月　５日
履行期間（至）	令和　９年　２月１９日
変更前の契約金額	４１，８７７，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，１１８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４９，９９５，０００円（税込み）
変更理由	１．文献に基づき数量精査を行った結果、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験の数量を変更。 ２．特記仕様書第１章総則、第１２条BIM/CIM活用業務についてに基づき、受注者より３次元モデルの活用の希望があったため、協議のうえ増工とする。