（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１７日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王２－１－４０
業務の名称	八幡平山系秋田駒ヶ岳緊急減災対策具体化検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	秋田駒ヶ岳噴火対応火山砂防計画の改定に係る検討　１式 ・検討内容の変更（基本対策計画→緊急減災対策） 秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策行動計画検討　１式 ・UAVによる砂防施設点検計画（追加） ・危機管理訓練企画（追加） 秋田駒ヶ岳火山砂防検討委員会運営補助　１式 ・運営補助内容の変更（説明補助、会場設営追加等）
履行期間（自）	令和　７年　８月３０日
履行期間（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	２５，５７５，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，２７８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８，８５３，０００円（税込み）
変更理由	UAVによる砂防施設点検計画及び危機管理訓練企画の増工などの必要が生じたため。