（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２５日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント（株）　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市中通４－１４－１２
業務の名称	雄物川水系洪水予測システム修正業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．洪水予測システム修正 1)渇水時における洪水予測モデルの精度検証・感度分析
履行期間（自）	令和　７年　８月２８日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１１，３０８，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１，３７４，０００円（税込み）
変更理由	1-1)8月に発生した渇水時におけるモデル検証を行うために増工するもの。