（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月１８日
契約業者名	柴田工事調査（株）
契約業者の住所	秋田県湯沢市岩崎字南五条６１－１
業務の名称	雄物川上流流量観測業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	水文観測所保守点検 点検報告　1式（5回　→　6回） 定期保守点検　　（９回）１式 →（10回）1式 観測所整備　1式（現地作業実績による変更）
履行期間　(自)	令和　7年１１月　８日
履行期間　(至)	令和　8年１１月３０日
変更前の契約金額	３８，７７５，０００円（税込み）
変更金額	＋　８２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，６００，０００円（税込み）
変更理由	・点検報告及び保守典型について令和8年2月分を増工した。 ・観測所整備について、危機管理型水位計の冬季閉局作業、雨量観測所除雪作業を増工した。