（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉２－３－７
業務の名称	院内地区トンネル電気通信設備設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	高圧受変電施設詳細設計　1箇所 → 2箇所 光ケーブル経路詳細設計　3.8km → 3.98km ＣＣＴＶ設備(トンネル内)詳細設計　10台 → 15台 配電線路経路等詳細設計 　低圧配電線路　3.8km → 3.16km 　高圧配電線路　0km → 0.9km 無停電電源装置詳細設計　0台 → 1台 直流電源設備設計　0台 → 2台
履行期間（自）	令和　７年　９月　５日
履行期間（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	３２，６５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，６９９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，３５８，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、調査項目に変更が生じたため。 ・設計条件整理の結果、追加検討が必要となったため。