（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１８日
契約業者名	（株）シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内道路積算技術業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	積算技術業務 工事発注図面及び数量総括表作成・積算技術資料作成・ 積算データ入力　　１式
履行期間（自）	令和　7年　4月　1日
履行期間（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２３６，５２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　４３，７８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８０，３０２，０００円（税込み）
変更理由	１.工事の条件変更に伴う中間変更が生じたため、工事発注図面及び数量総括表作成・積算資料作成・積算データ入力の対象工事件数を増工した。