（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月30日
契約業者名	（有）羽後測量設計事務所
契約業者の住所	秋田県湯沢市清水町６－７－５
業務の名称	秋田県南部地区道路交通情勢調査
業務場所	秋田県湯沢市、横手市、大仙市、羽後町、美郷町、東成瀬村
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　7年　4月　3日
履行期間（至）	令和　8年　2月27日
変更前の契約金額	４１，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９０３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３，７０３，０００円（税込み）
変更理由	令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく請負代金額の変更