（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月　２日
契約業者名	（株）シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰１８６－１
業務の名称	湯沢管内河川等工事監督支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　８年　４月　１日
履行期間（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	２１５，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，６８２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２７，２８２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく業務委託料の変更