（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月　7日
契約業者名	ジェイエイシーエンジニアリング（株）
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区立町２０－１１
業務の名称	湯沢管内河川技術資料作成業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　8年　4月　1日
履行期間（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	１２７，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１１２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２９，７１２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく業務委託料の変更