（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月　7日
契約業者名	（株）都市整備
契約業者の住所	秋田県秋田市川尻みよし町１１－１
業務の名称	宇留井谷地地区外用地調査等業務
業務場所	秋田県大仙市刈和野　地内　外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　7年　3月　5日
履行期間（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	６０，３６８，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，４７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６４，８４５，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく業務委託料の変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２１日
契約業者名	（株）都市整備
契約業者の住所	秋田県秋田市川尻みよし町１１－１
業務の名称	宇留井谷地地区外用地調査等業務
業務場所	秋田県大仙市刈和野　地内　外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	資料調査、境界確認、 境界測量（用地境界仮杭設置を除く）、 境界点間測量、図面作成、土地調書作成、写真台帳作成 ２３．００ｈａ 立竹木調査　５６．００千㎡
履行期間（自）	令和　7年　3月　5日
履行期間（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	６４，８４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，０１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７４，８５５，０００円（税込み）
変更理由	資料精査の結果、測量調査面積の数量増が判明した。