（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　２日
契約業者名	（株）吉田測量設計
契約業者の住所	岩手県盛岡市仙北１－３－１３
業務の名称	片倉沢第三砂防堰堤用地調査等業務
業務場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	用地幅杭設置測量　０．４５ｋｍ 資料調査、境界確認、境界測量、境界点間測量、面積計算、図面作成、写真台帳作成　２．６０ｈａ 地積測量図転写　０．１１ｈａ 用地境界仮杭設置　２．５９ｈａ 公共用地境界確定協議　０．４３ｋｍ 立竹木調査　薪炭林（傾斜地）１２．２０千㎡、 薪炭林（急傾斜地）１３．８０千㎡
履行期間　(自)	令和　７年　８月　１日
履行期間　(至)	令和　７年１２月　３日
変更前の契約金額	１９，６１３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，５９３，０００円（税込み）
変更理由	外業等の完了に伴い実施数量が確定したことから、測量調査面積等を実施数量にあわせて変更する。