（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月12日
契約業者名	エイト技術（株）
契約業者の住所	青森県八戸市城下２－９－１０
業務の名称	森道下地区外用地調査等業務
業務場所	秋田県湯沢市杉沢地内外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・路線測量　　０．０４㎞ ・用地調査測量　　０．１５ha ・物件調査算定　　木造建物　４棟、非木造建物　１棟 ・営業調査算定　　３事業所 ・再算定　　木造建物　１棟 ・消費税等調査　　３事業者
履行期間（自）	令和　7年10月　2日
履行期間（至）	令和　8年　3月13日
変更前の契約金額	１０，７２５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，７１９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５，４４４，０００円（税込み）
変更理由	・一部設計の見直しがあり、路線測量と、用地測量の追加が必要となり増工した。 ・現地確認及び移転要件の検討の結果、建物、工作物の調査算定、建物の残地移転要件の該当性の検討、照応建物の設計案の作成が必要となり増工した。 ・現地確認及び移転要件の検討の結果、動産、移転雑費の調査算定が必要となり増工した。 ・現地確認及び移転要件の検討の結果、工作物、動産の再算定が必要となり増工した。