（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月29日
契約業者名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王１－２－８
業務の名称	湯沢管内交通事故検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	整備効果調査 管内事業の整備効果調査　　１箇所　→　２箇所 冬期における整備効果調査　　０式　→　１式 交通安全事業マネジメント資料作成 歩道整備事業必要性検討　　０式　→　１式
履行期間（自）	令和　6年10月　8日
履行期間（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	２９，９５３，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，８７３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４，８２６，０００円（税込み）
変更理由	・交通安全対策を実施した高花交差点の整備効果調査を追加した。 ・杉沢戸石崎歩道の整備完了に伴う冬期の整備効果調査を追加した。 ・管内における歩道整備事業の必要性検討を追加した。