（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月19日
契約業者名	いであ（株）　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王中島町10－26
業務の名称	雄物川上流計画高水流量検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1．計画流量検討 1)不定流モデルの検討
履行期間（自）	令和　6年10月23日
履行期間（至）	令和　8年　3月19日
変更前の契約金額	35，178，000円（税込み）
変更金額	＋　6，006，000円（税込み）
変更後の契約金額	41，184，000円（税込み）
変更理由	・計画流量の算出にあたり、不定流モデルの構築が必要になったため、増工した。