（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月12日
契約業者名	いであ（株）　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王中島町10－26
業務の名称	雄物川上流河道分析・評価検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1．河道評価検討 1)治水効果検討 2)流域治水の実践・深化及び水防災意識社会の再構築に関する検討
履行期間（自）	令和　6年12月17日
履行期間（至）	令和　7年12月12日
変更前の契約金額	45，155，000円（税込み）
変更金額	＋　8，404，000円（税込み）
変更後の契約金額	53，559，000円（税込み）
変更理由	・治水対策による効果検証、治水対策の各種資料作成に伴う変更。 ・タイムライン検討会の実施に伴う変更。