（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月27日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）　秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市中通４－１－２
業務の名称	雄物川上流自然再生検討業務
業務場所	秋田県大仙市松倉地内～湯沢市横堀地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	■モニタリング調査等 ・雄物川71ｋｍ～82ｋｍ区間→数量変更 ・雄物川112ｋｍ～113ｋｍ区間→数量変更 ・玉川4～6ｋｍ区間→数量変更
履行期間（自）	令和　7年　5月16日
履行期間（至）	令和　8年　3月16日
変更前の契約金額	２７，７０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，１０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５，８１６，０００円（税込み）
変更理由	現地精査により数量を変更した。